

BORSODVÍZ Zrt.,

2013. évi közbeszerzési terve

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
			az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	

**I.
Árubeszerzés**

villamos energia	uniós értékhatárt elérő	nyílt	2013. szeptember	2014. január 1.-2014. december 31.	-
------------------	-------------------------	-------	------------------	------------------------------------	---

II. Építési beruházás

SH/3/11. számú, az „Azbesztcement anyagú ivóvíz fővezeték cseréje BAZ megye kistérségi településein a GW-Borsodvíz Kft. szolgáltatási területén” című projekt keretében tervezés és kivitelezés

	uniós értékhatárt elérő	nyílt	2013. április	2015. szeptember 30.	-
--	-------------------------	-------	---------------	----------------------	---

**III.
Szolgáltatás-megrendelés**

-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---

**IV. Építési
koncesszió**

-

-

-

-

-

-

**V.
Szolgáltatási
koncesszió**

-

-

-

-

-

-

Miskolc, 2013. március 29.

BORSODALMAI KORMÁNYZATI KÖZÜZEMI
SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

