

BORSODVÍZ Zrt.,

2015. évi közbeszerzési terve

| A közbeszerzés tárgya és mennyisége | Irányadó eljárásrend | Tervezett eljárási típus | Időbeli ütemezés | | Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére? |
|---|-------------------------|--|--|--|---|
| | | | az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja | szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama | |
| I. Árubeszerzés | | | | | |
| villamosenergia | uniós értékhatárt elérő | nyílt | 2015. október | 2016. január 1. -2016. december 31. | - |
| II. Építési beruházás | | | | | |
| 7 település (Alsószolca, Bodrogkeresztúr, Bükkzentkereszt, Mezőcsát, Nyékládháza, Tarcál és Tokaj) ivóvíz vezetékhalozatának rekonstrukciója, az azbesztanyagú szakaszok kiváltásával (19.101 fm előirányzott hossz) és kapcsolódó tervezési feladatok ellátása | uniós értékhatárt elérő | hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos Kbt. 94. § (3) b) | 2015 | | - |
| III. Szolgáltatás-megrendelés | | | | | |

Svájci projekt:
Projektmenedzs-
ment

nemzeti
értékhátárt
elérő

hirdetmény
közzétételé-
vel induló
nyílt

Svájci projekt:
Műszaki ellenőr

nemzeti
értékhátárt
elérő

hirdetmény
közzétételé-
vel induló

**IV. Építési
koncesszió**

-

-

-

-

-

-

**V. Szolgáltatási
koncesszió**

-

-

-

-

-

-

Miskolc, 2015. március 30.

BORSODALYI ÖNKORMÁNYZATI KÖZÜZEMI
SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG



Ficsor Miklós
cégvezető